



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปี ๒๕๖๕

(รอบ ๖ เดือน)

ของ

เทศบาลตำบลบางกระท่อม

อำเภอบางกระท่อม จังหวัดพิษณุโลก

แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕  
ชื่อกระบวนการ/งาน “ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกสายริมคลองห้วยแก้ว หมู่ที่ ๕”

| ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                            | วัตถุประสงค์                                                         | ปัจจัยความเสี่ยง                                                                                  | ผลกระทบ                       | กิจกรรมการควบคุม                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา                | ผู้รับผิดชอบ       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลดปริมาณ งาน เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ | เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและเสียหายต่อภาครัฐ ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด | ๑.การควบคุมการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบ<br>๒.คณะกรรมการตรวจรับการจ้างไม่มีความรู้ในงานที่ตรวจรับ | การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบ | ๑.ช่างผู้ควบคุมงานรายงานผลการดำเนินการเป็นประจำทุกวัน<br>๒.จัดให้มีการประชุมให้ความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการตรวจการจ้างในโครงการนั้น ๆ<br>๓.จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจรับการจ้าง | ต.ค.๖๔<br>ถึง<br>ก.พ.๖๕ | กองช่าง<br>กองคลัง |

**แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง**  
**ชื่อกระบวนการ/งาน “ก่อสร้างฝิวจรรยาจรหินคลุกสายริมคลองห้วยแก้ว หมู่ที่ ๕”**

| ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                            | กิจกรรม/โครงการพัฒนาความเสี่ยง                                                                                                          | สถานะการดำเนินการ  | ระดับความเสี่ยง |          | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง        | ผลการดำเนินงาน                                                                       | ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางในการดำเนินการปีถัดไป |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                    | ก่อน            | หลัง     |                                      |                                                                                      |                                             |
| เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างมีการลดปริมาณงาน เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือมี การตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ | ๑.มีรายงานช่างผู้ควบคุมงานทุกวัน<br>๒.รายงานการประชุม<br>คณะกรรมการตรวจการจ้างพร้อมภาพถ่าย<br>๓.ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมตรวจการจ้าง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระดับกลาง       | ระดับต่ำ | ลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่พอรับได้ | โครงการก่อสร้างฝิวจรรยาจรหินคลุกสายริมคลองห้วยแก้ว หมู่ที่ ๕ เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด | กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป      |

## เอกสารประกาศเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมการตรวจรับงานจ้าง



### ประกาศเทศบาลตำบลบางกระพุ่ม

เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกสายริมคลองห้วยแก้ว หมู่ที่ ๕ ขนาด กว้าง ๕.๕ เมตร ยาว ๖๑๔ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางกระพุ่ม กำหนด

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลบางกระพุ่มได้ดำเนินการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกสายริมคลองห้วยแก้ว หมู่ที่ ๕ ขนาด กว้าง ๕.๕ เมตร ยาว ๖๑๔ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางกระพุ่ม กำหนด จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ม.ล.ตรา ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ๓๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้แจ้งส่งมอบงานโครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกสายริมคลองห้วยแก้ว หมู่ที่ ๕ ขนาด กว้าง ๕.๕ เมตร ยาว ๖๑๔ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางกระพุ่ม กำหนด เทศบาลตำบลบางกระพุ่มจึงจะดำเนินการตรวจรับพัสดุ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ถนนริมคลองห้วยแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลบางกระพุ่ม จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้สนใจได้ร่วมตรวจรับพัสดุ และให้ข้อเสนอแนะตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔



(นายบุญสวน มณีท่าโพธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระพุ่ม

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน”

|       |                |
|-------|----------------|
| ..... | ปลัดเทศบาล     |
| ..... | รองปลัดเทศบาล  |
| ..... | หัวหน้า/ผอ.กอง |
| ..... | เจ้าหน้าที่    |
| ..... | พิมพ์/ทนาย     |

## รูปภาพประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจรับงานจ้าง



(ลงชื่อ).....*พ.พ.*.....ประธานกรรมการฯ  
(นายธนโชติ มีข้า)

(ลงชื่อ).....*ไพศาล*.....กรรมการ  
(นายไพศาล แคดำ)

(ลงชื่อ).....*อ.อ.*.....กรรมการ  
(นางสาวอัมพร ฉิมเสื่อ)



ภาพคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างประชุมทำความเข้าใจในงานก่อสร้าง



(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ  
(นายธนโชติ มีขำ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายไพศาล แคนดำ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวอัมพร นิมเสื่อ)



## รายงานช่างควบคุมงานทุกวัน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

โครงการ ก่อสร้างอาคารพินิจดูสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระพุ่ม อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

สัญญาที่ 1

สัญญาจ้างเลขที่ 326/2564

วันที่ 17 กันยายน 2564

สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

รวมเวลาทำงาน 60 วัน

ผู้จ้าง เทศบาลตำบลบางกระพุ่ม

ชื่อผู้รับจ้าง หจก.สวนจันทน์ สมุทรสาคร

งบประมาณ 454,000 บาท

วันที่ปฏิบัติงาน 10 ก.ย. 64

| ลำดับ                                                                                  | งานที่ปฏิบัติ                               | เครื่องจักรกลที่ใช้                                                           | วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานจริง           | แรงงาน                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                        | - ปลูกต้นไม้/ปลูกหญ้า                       | รถบรรทุกสิบล้อ/รถพ่วง .....คัน                                                | ดิน .....ม <sup>3</sup>             | หัวพนักงาน .....คน        |
|                                                                                        | - ปลูกต้นไม้/ปลูกหญ้า                       | รถบรรทุกสิบล้อ .....คัน                                                       | วัสดุคัดเลือก .....ม <sup>3</sup>   | ช่างสำรวจ .....คน         |
|                                                                                        |                                             | รถบรรทุกน้ำ .....คัน                                                          | ลูกเรือ .....ม <sup>3</sup>         | ช่าง .....คน              |
|                                                                                        |                                             | รถไม่กวาด .....คัน                                                            | หินคลุก .....ม <sup>3</sup>         | พ.ร.ร.เครื่องจักร .....คน |
|                                                                                        |                                             | รถพ่วงบรรทุก .....คัน                                                         | ยาง .....คัน/รถ                     | คนงานชาย .....คน          |
|                                                                                        |                                             | รถปูลาย .....คัน                                                              | หิน .....ม <sup>3</sup>             | คนงานหญิง .....คน         |
|                                                                                        |                                             | รถบดเกรด .....คัน                                                             | หิน .....ม <sup>3</sup>             | .....คน                   |
|                                                                                        |                                             | รถบรรทุก .....คัน                                                             | หิน .....ม <sup>3</sup>             | .....คน                   |
|                                                                                        | สรุป งานที่ทำงานได้ .....วัน คิดเงิน .....% | รถบรรทุกสิบล้อ .....คัน                                                       | ทรายผสมคอนกรีต .....ม <sup>3</sup>  | .....คน                   |
|                                                                                        |                                             | รถบรรทุกสิบล้อ .....คัน                                                       | ทรายผสมคอนกรีต .....ม <sup>3</sup>  | .....คน                   |
|                                                                                        |                                             | รถไม่กวาด .....คัน                                                            | เหล็กเสริม .....คัน/เมตร            | .....คน                   |
|                                                                                        |                                             | รถตักเครื่องจักร .....คัน                                                     | ปูนซีเมนต์ .....ม <sup>3</sup>      | สถาปนิกอาคาร              |
|                                                                                        | (ลงชื่อ) วาฬร.ด. ....ช่างควบคุมงาน          | รถพ่นยา .....คัน                                                              | คอนกรีตผสมเสร็จ .....ม <sup>3</sup> | คนตัก ( )                 |
|                                                                                        | (ลงชื่อ) วาฬร.ด. ....ช่างควบคุมงาน          | รถโรตารี่ .....คัน                                                            | ท่อ ด.ส. ขนาด .....ม. ....ท่อ       | คนไม่ตัก (✓)              |
|                                                                                        | (ลงชื่อ) วาฬร.ด. ....ช่างควบคุมงาน          | รถตัดหญ้า .....คัน                                                            | ท่อ ด.ส. ขนาด .....ม. ....ท่อ       |                           |
|                                                                                        |                                             | รถบดเกรด .....คัน                                                             |                                     |                           |
| เว้น คณะกรรมการตรวจการจ้าง<br>1. ....ประธานกรรมการ<br>2. ....กรรมการ<br>3. ....กรรมการ |                                             | คณะกรรมการตรวจการจ้าง<br>4. ....กรรมการ<br>5. ....กรรมการ<br>ผู้รับจ้าง ..... |                                     |                           |